

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОКРУШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

307915, Курская область, Беловский район, с.Мокрушино, ул.Школьная, дом 20,
тел. (47149) 3-52-83, e-mail: mokrushanskayashkola@rambler.ru, mokrshkola@yandex.ru,
<http://bel-mokr.ru> ОГРН 1024600787518 ОКПО 0035431653 ИНН 4601003765 КПП 460101001
р/с 40204810800000000488 л/с 03443000230 БИК 043807001 Отделение Курск г.Курск

Утверждаю:

Приказ от 15апреля 2024г. №47/1
Директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Мокрушанская средняя
общеобразовательная школа»
Беловского района Курской области

Сульженко Е.А.



Дорожная карта

создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мокрушанская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области

№/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Сроки исполнения
1	Определение помещений школы, предполагаемых для размещения Центра «Точка роста»	Директор школы	апрель 2024
2	Создание нормативно-правовой базы школы для реализации проекта «Точка роста»: - назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов; - внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников; -разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте школы	Директор школы	апрель 2024
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и	Рабочая группа	апрель 2024

	организации работы Центра		
4	Разработка дизайн-проекта Центра	Директор Руководитель Центра, педагоги	апрель 2024
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников, в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	до 31.08.2024г.
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, реализуемых с 2024-2025 учебного года на базе Центра	Директор руководитель Центра, рабочая группа	май- август 2024г.
7	Определение состава педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра	Директор руководитель Центра	апрель 2024г.
8	Повышение квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор руководитель Центра	апрель-август 2024г.
9	Приведение помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с Министерством дизайн-проектом.	Директор	до 31.08 2024г.
10	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Директор руководитель Центра	до 01.09.2024г.
11	Размещение на сайте школы информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	до 29.08.2024г.
12	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	Директор руководитель Центра	04.09.2024г.
13	Ежеквартальный мониторинг		ежеквартально

	выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководитель Центра	
14	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель Центра	в течение учебного года
15	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Зам.директора по ВР	до 28.08.2024г.